



RAPPORT DE PROJET – PHASE 1

L'antica Trattoria - Site de restauration italienne

Introduction

Dans le cadre du projet **Creative-Yumland**, la phase 1 consistait à développer la partie graphique côté client en HTML + CSS, avec affichage statique des pages.


Notre projet porte sur un restaurant italien fictif : **L'Antica Trattoria**

Objectif de cette phase :

- Définir le thème et la charte graphique
- Créer toutes les pages HTML demandées
- Structurer l'architecture globale du site
- Adapter certaines interfaces aux profils spécifiques (livreur mobile, restaurateur tablette, admin ordinateur)

Planning de la Phase 1

Semaine 1: Définition du projet



Choix du thème (restaurant italien)



Validation du nom



Définition de la charte graphique



Choix des couleurs principales



Structuration des dossiers

Semaine 1: Développement pages client



Page d'accueil



Page Carte (avec catégories et filtres visuels)



Page Inscription



Page Connexion

Planning de la Phase 1

Semaine 2: Interfaces spécifiques



Page Profil

Page Notation

Interface Administrateur

Interface Restaurateur

Interface Livreur (mobile optimisée)

Semaine 2: Harmonisation



Uniformisation du CSS commun

Vérification responsive

Correction des incohérences visuelles

Tests de navigation

Boualili Kenza

Répartition des tâches

1 Page Inscription

2 Page Connexion

3 Page Profil

4 CSS formulaire

5 Intégration cohérence formulaire

Eish Shahd

Répartition des tâches

1 Page Accueil

2 Page Carte

3 Interface Restaurateur

4 Interface Admin

5 Optimisation structure globale

Travail Commun

Tâches

1 Interface Livreur (adaptée contraintes gants + petit écran)





2 Page Notation

3 CSS commun global

4 Footer & Navbar partagés

Charte Graphique:

Couleurs principales :

- #5B1F1F → Rouge bordeaux (titres / boutons principaux) 
- #B08D57 → Doré (liens, accents, bordures) 
- #F4EFEA → Fond beige clair 
- #2C3E50 → Texte principal 

Police :

- Playfair Display (titres)
- Poppins (texte)

Centralisation du style dans :

→ fichiercommun.css

Problèmes rencontrés:

Problèmes humains:

- Difficulté à équilibrer les pages (certaines plus longues que d'autres)
- Coordination des horaires de travail

Solution:

- Répartition par blocs fonctionnels
- Relecture croisée
- Ajustement progressif de la charge

Problèmes organisationnels:

- Risque de duplication CSS
- Incohérence possible navbar/footer
- Gestion responsive multi-profils

Solution:

- Création d'un CSS commun
- CSS spécifiques séparés (admin, restaurateur, livreur...)
- Structure répétée sur toutes les pages

Problèmes techniques:

Interface Livreur:

Contraintes spécifiques du cahier des charges :

- Petit écran
- Débit faible
- Gants empêchant précision

Solution :

- Boutons larges
- Interface simplifiée
- Mise en page verticale

Interface Restaurateur:

- Gestion des commandes
- Affichage tableau + cartes

Solution :

- Structure dashboard claire
- Séparation commandes en attente / livraison

Interface Administrateur

- Tableau filtrable utilisateurs
- Mise en page adaptée ordinateur

Conformité au cahier des charges:

Toutes les pages demandées en Phase 1 ont été réalisées :

- ☐ Page d'accueil
- ☐ Page Carte avec filtres
- ☐ Page Inscription
- ☐ Page Connexion
- ☐ Page Profil
- ☐ Page Administrateur
- ☐ Page Restaurateur
- ☐ Page Livreur
- ☐ Page Notation
- ☐ Chaque page dans un fichier .html distinct
- ☐ CSS partagé dans un fichier séparé

Bilan Phase 1:

La Phase 1 est entièrement fonctionnelle côté affichage :

- Architecture complète
- Identité visuelle cohérente
- Interfaces multi-profils
- Responsive partiel intégré
- Base solide pour Phase #2 (backend PHP)

Le site est prêt pour :

- Gestion base de données
- Authentification
- Dynamique Javascript